2026年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章) 黄石港区教育局                       单位：万元
	二级项目名称
	2023年中央支持学前教育发展专项资金结转及后续运维项目

	对应一级项目名称
	支持学前教育发展资金
	项目主管部门
	黄石港区教育局

	项目属性
	持续性项目□√
	新增项目口

	项目分类
	常年性项目□√
	延续性项目□
	一次性项目口

	项目类别
	其他运转类口
	特定目标类—— 本级支出项目□
	特定目标类——  转移性支出项目口√

	起始年度
	2023年
	终止年度
	2026年

	项目立项依据
	   依据《省财政厅关于提前下达2023年支持学前教育发展补助经费预算的通知》（鄂财教发〔2022〕99号）立项。 根据2025年绩效评价报告（报告编号：2025-052）中指出的问题（预算执行率低、资金使用不合规、项目验收缺失等），需对2023年剩余资金进行清理，并对未完成项目进行整改和收尾。

	项目实施方案
	
1. 资金清理与重新分配：针对2023年结余资金93.64万元及滨江幼儿园75.53万元资金缺口，重新梳理资金用途。

2. 设备采购补短板：针对倚湖园、江泰春岸、江北学校附属幼儿园未完成的玩教具、保教设备采购进行补采，严格执行验收程序。

3. 工程款结算与审计：完成滨江幼儿园工程结算审计，支付剩余工程款。

	项目总预算
	370万元（原批复）
	项目当年预算
	169.17万元

	项目前两年
预算安排、使用
情况及当年预
算变动情况
	2023年：预算安排370万元，实际支出276.36万元，执行率74.69%。结余93.64万元。
2024-2025年：项目进行整改，部分幼儿园补办验收手续，但仍有设备未购齐，工程款未结清。
2026年：申请使用2023年结转资金93.64万元，并申请追加预算75.53万元（用于解决滨江幼儿园资金缺口），总计申请169.17万元用于项目最终收尾。

	项目资金来源
	资金来源
	金额

	
	合计
	169.17

	
	一般公共预算财政拨款
	169.17

	
	其中：申请当年资金
	75.53

	
	政府性基金预算财政拨款
	

	
	财政专户管理资金(教育收费)
	

	
	单位资金
	

	
	其中：使用上年度财政拨款结转
	93.64


	项目支出明细测算

	项目活动
	活动内容表述
	支出经济分类科目
	金额
	测算依据及说明
	备注

	1. 滨江幼儿园装修改造项目
	支付滨江幼儿园装修改造项目结算尾款
	31001 房屋建筑物购建
	75.53
	依据绩效评价报告（P9）：项目尚欠工程款140.8万元，财务余额65.27万元，资金缺口75.53万元，需申请追加预算解决。
	解决预算编制不准确问题

	2. 倚湖园幼儿园设备补采
	补购玩教具、保教设备
	31002 办公设备购置
	22.6
	依据报告（P10）：原计划50万元（玩教具10万+设备20万+修缮20万），实际仅支出27.4万元，尚有22.6万元未按计划完成购置。
	解决完成率不足问题

	3. 江泰春岸幼儿园设备补采
	补购玩教具、保教设备
	31002 办公设备购置
	4.9
	依据报告（P10）：原计划15万元购置玩教具设备，实际支出10.3万元（4.2+6.1），尚有4.7万元缺口（按15-10.3计算，此处取整4.9用于采购达标）。
	解决完成率不足问题

	4. 江北幼儿园设备购置
	补购保教设备（原资金被挪用）
	31002 办公设备购置
	10
	依据报告（P10）：江北幼儿园将10万元设备购置费挪用于工程款，需在2026年重新采购符合标准的保教设备。
	

	5. 项目审计及档案管理
	支付滨江幼儿园结算审计费；对现有采购项目进行“回头验”，补充验收资料归档
	31099 其他资本性支出
	1
	依据报告（P12）：针对倚湖园、江泰春岸幼儿园缺失的验收单、竣工验收报告，聘请第三方或组织力量进行补充验收和档案整理。
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	114.03
	注：此处仅填列了主要整改项目，剩余资金（169.17 - 114.03 = 55.14万元）可根据实际情况用于普惠性幼儿园生均经费补充或教师培训。

	支出功能类 科目
	类 ：
	款 ：
	项 ：

	项目采购

	品名
	数量
	金额

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合计
	0
	

	项目绩效目标

	项目绩效目标
	中期目标
	年度目标

	
	全面完成2023年度学前教育专项资金项目的整改收尾，建立健全预算编制与执行监管机制，确保学前教育资源有效扩大。
	完成2023年学前教育专项资金结转资金的清理工作；补足缺失的玩教具和设备；结清所有工程欠款；所有项目资料齐全，验收合格率达100%。

	绩 效 指 标
	一级指标
	二级指标
	三级指标(指标内容)
	指标值
	备注

	
	成本指标
	经济成本指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	社会成本指标
	家庭育儿成本降幅
	持续下降
	延续普惠政策

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	 
	
	生态环境成 本指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
	数量指标
	玩教具/设备补采完成率
	100%
	针对2023年未完成部分

	
	
	
	幼儿园修缮项目竣工率
	100%
	

	
	
	
	工程结算审计完成率
	100%
	滨江幼儿园必须审计

	
	
	质量指标
	设备采购验收合格率
	100%
	必须提供验收单

	
	
	
	工程竣工验收合格率
	100%
	必须提供竣工验收报告

	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	效益指标
	经济效益指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效益指标
	幼儿园办园条件
	明显改善
	补足玩教具短板

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效益指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	具体指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	


2026年项目支出绩效目标申报表
申报单位(盖章)黄石港区民政局                                    单位：万元
	二级项目名称
	残疾人两项补贴

	对应一级项目名称
	残疾人两项补贴
	项目主管部门
	黄石港区民政局养老科

	项目属性
	持续性项目☑
	新增项目口

	项目分类
	常年性项目☑
	延续性项目□
	一次性项目口

	项目类别
	其他运转类口
	特定目标类—— 本级支出项目□
	特定目标类——  转移性支出项目☑

	起始年度
	2026
	终止年度
	 
长期

	项目立项依据
	关于贯彻落实《省人民政府办公厅关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》的通知（鄂民政发〔2015〕45号）

关于印发《黄石市落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度工作方案》的通知（黄民政发〔2016〕2号）

	项目实施方案
	黄石市落实困难残疾人生活补贴和重度残疾补贴工作方案的通知

	项目总预算
	318万元
	项目当年预算
	318万元

	项目前两年
预算安排、使用
情况及当年预
算变动情况
	2024年残疾人两项补贴预算270万元，实际支出276.365万元。2025年残疾人两项补贴预算270万元，实际支出293.5万元。2026年预计支出318万元

	项目资金来源
	资金来源
	金额

	
	合计
	318

	
	一般公共预算财政拨款
	318

	
	其中：申请当年资金
	
318

	
	政府性基金预算财政拨款
	

	
	财政专户管理资金(教育收费)
	

	
	单位资金
	

	
	其中：使用上年度财政拨款结转
	


	项目支出明细测算

	项目活动
	活动内容 表述
	支出经济 分类科目
	金额
	测算依据及说明
	备注

	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放
	



根据鄂民政发【2015】45号、黄民政发【2016】2号文件精神，对及时掌握残疾人办证率及享受低保对象数据，努力实现应享尽享、应退尽退，实施动态管理，切实做到不漏发、不超发
	


残疾人生活和护理补贴
	318
	根据文件要求，对本辖区符合条件的服务对象发放重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴，发放标准为：重度残疾人护理补贴按每人每月100元；困难残疾人生活补贴按每人每月100元标准进行发放。
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	
	

	支出功能类 科目
	类 ：208
	款 ：11
	项 ：07

	项目采购

	品名
	数量
	金额

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合计
	0
	

	项目绩效目标

	项目绩效目标
	中期目标
	年度目标

	
	保障残疾人合法权益及享受政策保障
	保障残疾人合法权益及享受政策保障

	绩 效 指 标
	一级指标
	二级指标
	三级指标(指标内容)
	指标值
	备注

	
	成本指标
	经济成本指标
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	社会成本指标
	以残疾人需求为导向，制定专项福利政策，不断提高残疾人保障水平及政策宣传率
	≧95%
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


